

Fundar innkalling

Býráðið

Dagfesting: 13.05.2019 kl. 20:00
Málnr.:

Nevndarlimir:: Jóhan Christiansen
Brandur Jacobsen
Árni Jacobsen
Hjalti Dalheim
Tollakur Joensen
Hans Mourits Foldbo
Gudny Langgaard
Uni Rasmussen
Fríðgerð Heinesen

Vara limir:

Nevndarskrivari:

Málsyvirlit			Síða
Mál til viðgerð			
37/19	19/00311-1	Tilmæli - Viðgerð av tilboðum til dagføring av bátahylinum í Norðragøtu	2

37/19 Tilmæli - Viðgerð av tilboðum til dagføring av bátahylinum í Norðragøtu

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Vinnunevndin	08.04.2019	18/19	19/00311-1
2 Vinnunevndin			19/00311-1
3 Byggi - og býarskipanarnevnd	12.04.2019	16/19	19/00311-1
4 Fíggjarnevnd	24.04.2019	32/19	19/00311-1
5 Býráðið	29.04.2019	33/19	19/00311-1
6 Býráðið	13.05.2019	37/19	19/00311-1

Málslýsing:

Týsdag 26 mar 2019 var lisitátión av Bátahylinum í Norðragøtu, 8 fyrítøkur vóru bjóðaðar við og vit fingtu tvey tilboð inn. JK Petersen hevði lægsta tilboð.

Umsitingin hevur saman við Teknistovuni gjørt eina meting av hvat kemur afturat handverkaraútreiðslum.

Tað, sum kemur afturat tilboðnum í byggiharraveitingum er:

- Óvæntaðar útreiðslur.
- Eftirlit og byggileiðslu
- Flyta pumpuna, sum pumpar vatn inn til Fiskavirkið.

Tað vil siga at samlaða metingin fyri verkætlanina er **15.767.914 kr.**

Upprunaliga kostnaðarmetingin tann 19. november 2019 var kr. **8.383.337,50 við kommunu mvg.** Hetta var fyri handverkaraútreiðslur og projektering.

Tann 23. November var nýggj kostnaðarmeting gjørd á Kr. **9.752.287,00** við kommunu mvg. Her vóru umframt handverkaraútreiðslur og projektering, eisini óvæntaðar útreiðslur, eftirlit og byggileiðsla.

Fíggjarligar avleiðingar:

Arbeiðið er mettt at kosta 15.767.914 kr. u/mvg.
5 mió. eru settar av til endamálið á fíggjarætlanini í 2019.

Tilmæli

Mælt verður til at fara í samráðing við JK Petersen um verkætlanina.

Viðtøka Vinnunevndin 08. april 2019

Fríðgerð Heinesen mælir til at arbeiðið ikki verður gjørt nú, men útsett 1-2 ár, tí at tilboðið er langt omanfyri kostnaðarmetingina og fíggjarætlanina.

Hjalti Dalheim tekur stöðu til málið á fíggjarnevndarfundi

Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevnd 12. april 2019

Tollakur Joensen og Uni Rasmussen mæla til at fara í samráðingar við JK Petersen um verkætlanina.

Árni Jacobsen mælir til at bjóða verkætlanina út aftur um nøkur ár.

Viðtøka Fíggjarnevnd 24. april 2019

Hjalti Dalheim mælir til at taka undir við tilmælinum hjá meirlutanum í byggi- og býarskipanarnevndini. Gudny Langgaard og Jóhan Christiansen taka stöðu á býráðsfundinum

Viðtøka Býráðið 29. april 2019

Málið tikið at skrá.